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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of the use of printed materials to the time
and cost of development projects Tread Welfare House in Malang and determine the ratio of the time
and expense . The method used to analyze the cost and time by using earmed value concept .
Estimated completion of aspects of the schedule obtained approximate completion time ( TE ) was
70 days with the use of conventional materials , while using printed material is for 64 days . This
case shows the project using print materials to accelerate approximately 8 days of the 72 -day plan
. The conclusion of this study is the effect of the use of conventional materials based on the use of
earned value schedule states that a plan with almost the same execution time by 72 days to 100
houses , while the performance in terms of cost , is effective for less than the cost of implementing the
plan , so there are advantages Rp.72,396,667.04 amounted to 100 houses . While using print materials
faster implementation 8 days from the time the plan is as much as 64 days to 100 houses , while the
performance is analyzed in terms of costs with earned value concept can be assessed effectively with
a gain of Rp.125,139,788.80 to 100 housing units .
Keywords : Home Prosperous Tread , Conventional Materials , Materials Print
Abstrak
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan material
cetak terhadap waktu dan biaya proyek pembangunan Rumah Sejahtera Tapak di kota Malang dan
mengetahui perbandingan terhadap waktu dan biaya. Metode yang digunakan untuk menganalisis
biaya dan waktu yaitu dengan menggunakan earmed value concept. Perkiraan penyelesaian dari aspek
jadual didapat perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan (TE) adalah 70 hari dengan menggunakan
material konvensional, sedangkan menggunakan material cetak adalah sebesar 64 hari. Hal Ini
menunjukkan proyek dengan menggunakan material cetak akan mengalami percepatan kurang lebih 8
hari dari waktu rencana 72 hari. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan material
konvensional berdasarkan penggunaan earned value schedule menyatakan bahwa waktu rencana
dengan waktu pelaksanaan hampir sama yaitu sebesar 72 hari untuk 100 unit rumah, sedangkan kinerja
dari segi biaya dinilai efektif karena biaya pelaksanaan lebih kecil dari rencana, sehingga ada keuntungan
sebesar Rp.72,396,667.04 untuk 100 unit rumah. Sedangkan dengan menggunakan material cetak
pelaksanaan lebih cepat 8 hari dari pada waktu rencana yaitu sebanyak 64 hari untuk 100 unit rumah,
sedangkan kinerja dari segi biaya yang dianalisa dengan earned value concept dapat dinilai efektif
dengan keuntungan sebesar Rp.125,139,788.80 untuk 100 unit rumah.
Kata Kunci : Rumah Sejahtera Tapak, Material Konvensional, Material Cetak
PENDAHULUAN
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan
yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di
Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh
masyarakat miskin adalah terbatasnya akses
terhadap perumahan yang sehat dan layak,
rendahnya mutu lingkungan permukiman dan
lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan
menghuni perumahan yang layak dan sehat.
Merujuk pada data Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025),
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kebutuhan perumahan hingga tahun 2025
diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit
sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan
mencapai 1,2 juta unit per tahun.
Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan
Rakyat (Kemenpera) memprogramkan
pembangunan rumah murah khusus untuk PNS dan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tipe 36
dengan menggunakan sistem cetak. Rumah cetak
adalah rumah yang dibuat dengan rmenggunakan
rangka besi dengan dinding dari cor beton.
Kemenpera menyatakan bahwa rumah cetak
tersebut murah serta hemat biaya dan waktu
pengerjaannya serta secara struktur rumah cetak
tersebut tahan gempa.
Kriteria perimbangan untuk pembangunan
perumahan adalah meliputi rumah sederhana, rumah
menengah dan rumah mewah dengan perbandingan
sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga),
atau lebih, berbanding 1 (satu), sehingga dapat
terwujud lingkungan hunian yang serasi yang dapat
mengakomodasikan kelompok masyarakat dalam
berbagai status sosial, tingkat ekonomi dan profesi.
Pola hunian ini lebih dikenal dengan sebutan 1 : 3 : 6
(Blaang,C,1986).
   Mengingat banyaknya permintaan rumah
RST oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah di
wilayah Malang, maka perlu dilakukan pengkajian
dan melihat pengaruh material cetak terhadap waktu
dan biaya produksi. Selain itu, dilakukan berbagai
sistem untuk pengadaan material dengan harapan
dapat menghasilkan bangunan dengan mutu, waktu
dan biaya yang tepat. Sistem yang telah digunakan
oleh developer adalah sistem konvensional yaitu
penggunaan material bata merah dan batako. Untuk
sistem yang tengah dilakukan pada saat ini dengan
menggunakan sistem on site yaitu pencetakan
material dilakukan di lokasi sekitar pembangunan
proyek sehingga memudahkan pendistribusian dan
penggunaan material tanpa harus menunggu waktu
pengiriman material dari supplier, selain itu akan
dicoba pula menggunakan system cetak pabrikasi
sehingga nantinya dapat diketahui manakah system
yang efektif dalam menyelesaikan proyek 1000 unit
RST tersebut.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi
masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
• Bagaimanakah pengaruh penggunaan material
konvensional terhadap waktu dan biaya proyek
pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST)
di kota Malang ?
• Bagaimanakah pengaruh penggunaan material
cetak terhadap waktu dan biaya proyek
pembangunan Rumah Sejahtera Tapak di kota
Malang ?
• Bagaimanakah perbandingan antara
penggunaan material konvensional dengan
material cetak terhadap waktu dan biaya proyek
pembangunan Rumah Sejahtera Tapak di Kota
Malang)?
Dalam penelitian ini dibuat pembatasan sebagai
berikut :
• Penelitian ini hanya dibatasi pada pembangunan
rumah sejahtera tapak (RST) dengan
spesifikasi dan ketentuan pemerintah yang
dilakukan oleh PT. X di wilayah kota Malang
• Penelitian menitik beratkan pada efektifitas
penggunaan material konvensional dan material
cetak yang tengah diterapkan oleh PT. X
• Bahwa material cetak yang dikembangkan oleh
PT. X ini masih dalam tahap pengembangan
dan uji coba maka akan terjadi penyesuain
waktu dan biaya apabila diterapkan secara luas.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Adapun obyek dalam penelitian ini berada di
Perumahan Bulan Terang Utama Kota Malang yang
tengah melaksanakan pembangunan rumah
sejahtera tapak (RST) dengan menggunakan
material cetak. Proyek perumahan yang akan
dibangun terletak di Kelurahan Madyopuro dan
elurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang.
Teknik pengumpulan data
• Observasi lapangan, yaitu melihat secara
langsung dan mendokumentasikan pekerjaan
pembangunan yang dilakukan di lapangan oleh
pelaksana/mandor lapangan dan merekam
metode yang telah dilaksanakan dengan
membuat suatu isian pertanyaan yang diisi
langsung oleh peneliti mengenai waktu dan
biaya.
141Pengaruh Penggunaan Material Cetak Terhadap Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak  (RST)
Volume 12, Nomor 2
Versi online:
1
• Wawancara dan kuisioner, melakukan studi
berupa isian terhadap bagian teknik
pengembang, berisi antara lain : harga bahan
bangunan, harga borongan, harga tukang,
analisa biaya dan lain-lain.
Teknik analisis data
Dalam penelitian ini, dua hal yang menjadi
indicator penting yaitu waktu dan biaya proyek
pembangunan rumah sejahtera tapak. Untuk
mengukur pengaruh terhadap waktu ditinjau dari
analisis varian dan kurva S. Sedangkan untuk
menganlisis biaya digunakan pendekatan earned
value concept adalah konsep menghitung besarnya
biaya yang menurut anggaran sesuai dengan
pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan
(Soeharto,2005).Selain dengan metode tersebut
adapun cara menganalisis dalam penelitian ini
dengan menggunakan Earned Schedule
Management (ES) merupakan perluasan teori dan
praktek Earned Value Management (EVM)
Sedangkan untuk menganlisis biaya digunakan
pendekatan earned value concept adalah konsep
menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran
sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau
dilaksanakan (Soeharto,2005).
 Latar Belakang 
Studi Literatur 
Perumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian 
Diskripsi dan Lokasi Penelitian 
Pengumpulan data 
Penelitian 
Data Primer Data Sekunder 
Analisis Data 
Analisis Deskriptif Analisis Display 
Hasil analisis dan Pembahasan 
Kesimpulan dan Saran 
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa biaya dan waktu
Analisa biaya dan waktu pada penelitian ini
yaitu dengan menggunakan Earned Value Concept
pada proyek Proyek Pembangunan Rumah
Sejahtera Tapak  yang menggunakan material
konvensional
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OBSERVASI DAN 
WAWANCARA MATERIAL KONVENSIONAL MATERIAL CETAK 
Faktor Kesulitan 
 Material sering terlambat dalam 
pengiriman  
Kualitas material tidak sama. 
Faktor pekerja yang sering tidak masuk 
cuaca (hujan) sangat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan 
Menggunakan alat berat 
Membutuhkan modal awal yang 
cukup besar 
Perlu dilakukan penjelasan kepada 
pekerja/pengetahuan tentang 
cetak beton 
Faktor Kelebihan 
Mudah pengerajaannya karena pekerja 
telah terbiasa 
 Kualitas material di semua 
bangunan relative sama 
waktu lebih cepat 
Kualitas bangunan baik 
Biaya lebih murah bila dibangun 
banyak / lebih dari 100 unit. 
Perhitungan BCWS pada Rumah Sejahtera
Tapak dengan Material Batako
Dalam penelitian ini, BCWS dihitung dengan
melihat jadwal rencana berdasarkan kurva harian
proyek atau dalam 30 hari pengerjaan untuk satu
unit rumah sejahtera tapak dengan material batako.
BCWS minggu  ke-1 % komulatif progress rencana
minggu pertama sebesar 14,65%
Anggaran biaya rencana = Rp. 24.842.724,26
BCWS = % komulatif progress rencana x Nilai
              Kontrak
             = 14,65 % x Rp. Rp. 24.842.724,26
            = Rp. 3.636.975,-
Tabel 2. Perhitungan Nilai BCWS Pembangunan
1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material Batako
Minggu 
ke 
%Komulatif 
rencana 
Nilai BCWS 
(Rp) 
1 14,65 3.636.975 
2 3,232 6.533.636 
3 41,13 10.217.812 
4 71,42 17.742.674 
Nilai kontrak = Rp.   24,842,724.26
BCWP = % komulatif progress realisasi x Nilai
              Kontrak
               = 14,65 %X Rp. 24,842,724.26
              = Rp. 3,639,459.10
Tabel 3. Perhitungan Nilai BCWP Pembangunan
1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material Batako
Minggu 
ke 
%Komulatif 
rencana 
Nilai BCWP 
(Rp) 
1 14,65 3,639,459.10 
2 26,88 6,677,724.28 
3 43,17 10,724,604.06 
4 92,73 23,036,658.21 
Perhitungan Actual Cost (EV) atau ACWP
Perhitungan Actual Cost diperoleh dari laporan
harian, mingguan dan bulanan. Dalam hal ini volume
pekerjaan actual dikalikan dengan harga satuan
pekerjaan, sehingga nilai tersebut sudah termasuk
biaya langsung yaitu biaya material, biaya tenaga
kerja dan biaya peralatan.
Tabel 4 Perhitungan nilai ACWP Pembangunan 1
Unit Rumah Sejahtera Tapak Material Batako
Minggu 
Ke- 
Nilai Actual 
Cost/ACWP (Rp) 
1 4,549,075.47  
2  8,332,746.52  
3  13,355,075.87  
4  28,266,424.34  
Perhitungan BCWP pada rumah sejahtera
tapak dengan material batako
Nilai hasil (Earned Value) atau BCW S adalah
hasil yang didapat berdasarkan pekerjaan yang telah
terselesaikan, dianggarkan dari pekerjaan yang telah
diselesaikan. Nilai hasil dihitung berdasarkan
persentase bobot yang didapat dikalikan dengan total
anggaran (nilai kontrak).
Perhitungan BCWP pada minggu ke-1
% komulatif progress realisasi minggu ke-1 = 14,65
%
Tabel 1. Hasil Observasi dan wawancara
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Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Proyek
Saat Pelaporan
Berdasarkan hasil perhitungan BCWP,
BCWS dan ACWP dapat diketahui kinerja proyek
yaitu biaya dan waktu saat pelaporan. Untuk
mengetahui kinerja biaya dapat dilihat dari besarnya
nilai Varian Biaya/Cost Varian  Sedangkan untuk
mengetahui kinerja waktu dapat dilihat dari besarnya
nilai Varian Jadwal/Schedule Varians (SV), yang
diformulasikan sebagai berikut :
Varian Biaya (CV)  = BCWP-ACWP
Varian Jadwal (SV) = BCWP-BCWS
Berikut nilai CV dan SV pada proyek
pembangunan rumah sejahtera tapak dengan
menggunakan material batako dapat dilihat pada
Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Perhitungan nilai varian Biaya (CV) Pembangunan 1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material
Batako
Minggu ke BCWP ACWP  Nilai Varian Biaya (CV) = BCWP-ACWP 
1 3,639,459.10 4,020,030.00 -380,570.90 
2 6,677,724.28 6,507,500.00 170,224.28 
3 10,724,604.06 10,659,000.00 65,604.06 
4 23,036,658.21 23,005,000.00 31,658.21 
Tabel 6. Perhitungan nilai Varian Jadwal(SV) Pembangunan 1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material
Batako
Minggu ke BCWP BCWS  Nilai Varian Jadwal (SV)= BCWP-BCWS 
1 3,639,459.10 3,636,975.00 2,484.10 
2 6,677,724.28 6,533,636.00 144,088.28 
3 10,724,604.06 10,217,812.00 506,792.06 
4 23,036,658.21 22,200,674.00 835,984.21 
 
Berdasarkan Tabel 6 dan 7 tersebut dapat
dilihat status proyek saat pelaporan pada minggu k-
1 atau saat awal pelaksanaan proyek menunjukkan
SV bernilai Positif dan CV bernilai negatif, dimana
berdasarkan analisis varians terpadu pada bab II
telah dijelaskan bahwa apabila SV bernilai Positif
dan CV bernilai negatif menunjukkan bahwa proyek
pada saat pelaporan Pekerjaan lebih cepat dari
jadwal, biaya lebih tinggi dari Anggaran.
Berdasarkan pengamatan dilapangan, analisis
tersebut dapat dikatakan sesuai karena pada awal
proyek nilai yang digunakan cukup besar untuk
pekerjaan persiapan dan pengadaan alat kerja.
Namum untuk minggu ke dua hingga minggu ke
empat selesainya pekerjaan nilai SV dan CV bernilai
positif hal ini menandakan bahwa pada pekerjaan
lebih cepat dari jadwal dengan biaya kurang dari
anggaran.
Analisa Earned Schedule Manajemen (ES)
untuk Mengetahui Efesiensi Sumber Daya.
Adapun perhitungan nilai CPI pada
pembangunan 1 unit RST dengan material batako
dapat dilihat pada Tabel 7
Tabel 7. Perhitungan nilai CPI Pembangunan 1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material Batako
Minggu ke BCWP ACWP  CPI = BCWP/ACWP 
1 3,639,459.10 4,020,030.00 0.91 
2 6,677,724.28 6,507,500.00 1.03 
3 10,724,604.06 10,659,000.00 1.01 
4 23,036,658.21 23,005,000.00 1.00 
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Tabel 8. Perhitungan nilai SPI Pembangunan 1 Unit Rumah Sejahtera Tapak Material Batako
Minggu ke BCWP BCWS  SPI= BCWP/BCWS 
1 3,639,459.10 3,636,975.00 1.00 
2 6,677,724.28 6,533,636.00 1.02 
3 10,724,604.06 10,217,812.00 1.05 
4 23,036,658.21 17,742,674.00 1.30 
 
Pengaruh penggunaan material konvensional
terhadap waktu dan biaya proyek pembangunan
Rumah Sejahtera Tapak (RST)
Adapun hasil analisa biaya dan waktu
berdasarkan earned value concept dengan melihat
nilai CPI dan SPI dapat dilihat dalam Tabel 9.
Tabel 9. CPI dan SPI rumah sederhana tapak dengan metode konvensional (batako)
Minggu ke CPI  SPI Keterangan  Analisa 
1 0.91 1.00 
Kurang dari 1 kinerja penyelengaraan proyek kurang baik, pengeluaran 
lebih besar dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih banyak dari jadwal 
rencana(terlambat) 
2 1.03 1.02 
Lebih dari 1 kinerja penyelengaraan proyek baik, kerena pengeluaran 
lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikti dari jadwal 
rencana 
3 1.01 1.05 
Lebih dari 1 kinerja penyelengaraan proyek baik, kerena pengeluaran 
lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikti dari jadwal 
rencana 
4 1.00 1.03 
Lebih dari 1 kinerja penyelengaraan proyek baik, kerena pengeluaran 
lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikti dari jadwal 
rencana 
 
Tabel 10. Perbandingan biaya dan waktu berdasarkan kondisi eksisting dengan hasil analisa
Minggu ke 
BIaya Rencana 
(Rp) 
Biaya Aktual 
(Rp) Keterangan 
1 3,639,459.10 4,020,030.00 Biaya aktual lebih besar dari rencana 
2 6,677,724.28 6,507,500.00 Biaya aktual lebih kecil dari rencana 
3 10,724,604.06 10,659,000.00 Biaya aktual lebih kecil dari rencana 
4 23,036,658.21 23,005,000.00 Biaya aktual lebihkecil dari rencana 
 
Pengaruh Penggunaan Material Cetak
Terhadap Waktu dan Biaya Proyek
Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST)
Pengaruh penggunaan material cetak terhadap
waktu dan biaya proyek pembangunan sejahtera
tapak (RST) berdasarkan analisa dengan
menggunakan Earned Value Concept dan Earned
Schedule. Analisa penggunaan material
menggunakan material cetak, dalam penelitian ini
pengembang menjadikan system cetak ini sebagai
salah satu alternative pembangunan RST dengan
mutu, waktu dan biaya yang tepat.  Sistem ini
dilakukan dengan cara pengecoran komponen di
tempat khusus di permukaan tanah (fabrikasi), lalu
dibawa   ke  lokasi  (transportasi  )  untuk  disusun
menjadi suatu struktur utuh (ereksi)
Dari hasil penelitian dengan menggunakan
earned value concept di dapatkan pengaruh biaya
dan waktu pelaksanaan dengan menggunakan
system batako secara keseluruhan sesuai dengan
kondisi sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian
ini, analisa di lakukan per 1 unit rumah dengan
rencana pengerjaan selama 30 hari.
Adapun hasil analisa biaya dan waktu
berdasarkan earned value concept dengan melihat
nilai CPI dan SPI dapat dilihat dalam Tabel 11
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Tabel 11 analisa biaya dan waktu berdasarkan CPI dan SPI rumah sederhana tapak dengan metode
cetak
Minggu 
ke CPI  SPI 
Keterangan  Analisa 
1 0.91 2.11 
CPI kurang dari 1 yang menandakan pengeluaran lebih besar dari rencana 
dan SPI lebih besar dari 1 yang berarti progress actual lebih besar daripada 
rencana 
2 1.09 1.36 pengeluaran lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikit dari jadwal rencana 
3 1.06 1.18 pengeluaran lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikti dari jadwal rencana 
4 1.05 1.01 pengeluaran lebih kecil dari rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikti dari jadwal rencana. 
Adapun analisa biaya dan waktu dengan
kondisi excisting (dilapangan) dengan melihat
laporan mingguan dan laporan akutansi proyek
dengan pengamatan langsung dapat dilihat pada
Tabel 12
Tabel 12. Perbandingan biaya berdasarkan kondisi eksisting rumah sederhana tapak dengan
menggunakan material konvensional(cetak)
Minggu ke 
Biaya Rencana 
(Rp) 
Biaya Aktual 
(Rp) 
Keterangan 
1 7,198,224.05 8,918,046.45 Biaya actual lebih besar dari rencana 
2 12,976,662.05 11,938,529.08 Biaya actual lebih kecil dari rencana 
3 17,930,338.18 16,854,517.89 Biaya actual lebih kecil dari rencana 
4 23,286,153.48 22,121,845.81 Biaya actual lebih kecil dari rencana 
Adaupun perbandingan waktu berdasarkan
kondisi eksisting rumah sederhana tapak dengan
menggunakan material konvensional(cetak) dapat
dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Perbandingan waktu berdasarkan kondisi eksisting rumah sederhana tapak dengan
menggunakan material konvensional(cetak).
Minggu ke Progress rencana 
Progress 
aktual Keterangan 
1 14,67% 30,91% Waktu pelaksanaan lebih cepat dari rencana dan progress actual lebih besar dari rencana 
2 40,84% 55,73% Terjadi percepatan waktu dibandingkan dengan waktu rencana  
3 65,35% 100% Terjadi percepatan penyelesaian pekerjaan dibandingkandengan waktu rencana 
 
Dari kedua tabel tersebut, didapatkan untuk
minggu pertama yaitu hari ke 1-7 nilai CPI yaitu
sebesar 0,91 yang berart i nilai biaya yang
dikeluarkan melebihi biaya rencana awal, karena
pada minggu pertama terjadi pembengkakan biaya
untuk pekerjaan persiapan dan peralatan produksi
yaitu transporatsi dan ereksi untuk system cetak.
Hal ini diperkuat oleh data lapangan yang tertera
dalam laporan akutansi proyek. Namun untuk nilai
SPI sebesar 2,11 hal ini menandakan progress
pelaksanaan lebih besar dari perencanaan. Hal ini
sesuai dengan kondisi dilapangan,dimana system
cetak pada dasarnya dilakukan pengecoran
komponen di tempat khusus di permukaan tanah
(fabrikasi), lalu dibawa ke lokasi (transportasi )
Pada minggu ke dua berdasarkan analisa
didapatkan progress pelaksananaan jauh lebih besar
dari rencana, dikarenakan nilai CPI dan SPI berada
diatas 1, yang menandakan kinerja penyelengaraan
proyek sangat baik, yaitu pengeluaran lebih kecil dari
rencana dan waktu pelaksanaan lebih sedikit atau
mengalami percepatan
Pada minggu ketiga proyek berdasarkan anaisa
earned value, progress pelaksanaan pekerjaan lebih
besar dari pada rencana dan biaya yang dikeluarkan
lebih sedikit dari biaya rencana hal ini ditunjukkan
oleh nilai CPI 1,06 dan SPI 1,11 Pada kenyataan di
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lapangan progress pelaksaan lebih besar dari
rencana, karena segala proses pelaksanaan dengan
system cetak dilakukan on side tanpa terjadi
keterlambatan waktu akibat keterlambatan
pengiriman barang.
Minggu ke empat pelaksanaan berdasarkan
analisa progress pelaksanaan lebih besar dari
progress rencana. Pada minggu  keempat sesuai
dengan kondisi excisting proyek, progress
pelaksanaan lebih besar dari progress rencana dan
waktu untuk penyelesaian proyek lebih kecil dari
rencana, yaitu waktu rencana sebesar 30 hari kerja
sedangkan waktu actual sebesar 20 hari, hal ini
menunjukkan bahwa ada penghematan waktu
sebesar 10 hari dengan biaya yang dikeluarkan lebih
kecil dari anggaran atau dengan kata lain terdapat
keuntungan.
Perbandingan Antara Penggunaan Material
Konvensional dengan Material Cetak
Terhadap Waktu dan Biaya Proyek
Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak Di Kota
Malang
Adapun perbandingan hasil analisa waktu dan
biaya dengan menggunakan earned value dan
earned schedule pada material konvensional dan
cetak dapat dilihat pada Tabel 14
Tabel 14. Perbandingan hasil analisa waktu dan biaya dengan menggunakan earned value dan earned
schedule pada material konvensional dan cetak
Faktor Pembanding Material Konvensional Material Cetak 
Nilai CV 835,984.21 (bertanda +) 1,164,307,67 (bertanda +) 
Nilai SV 31,658.21 (beranda + ) 338,603.33 (bertanda +) 
Nilai CPI 1,00 ( sama dengan 1) 1,05 ( lebih dari 1 
Nilai SPI 1,03 ( Lebih besar dari 1) 1,05 (lebih dari 1) 
Harga rencana 1 unit Rp.27,326,996.69 RP. 25,614,768,83 
Waktu Rencana 
(untuk 1 unit RST) 30 hari 30 hari 
Waktu Penyelesaian 
(untuk 1 unit RST) 30 hari 20 hari 
Nilai ETC (100unit) 50% 1,277,661,308.78 1,077,217,459.98 
Nilai EAC (100unit) 2,411,875,759.13 2,203,475,559.20 
TE (prediksi penyelesaian) 
100 unit 
70 hari 64 hari 
Dari Tabel 14 dapat diketahui material
konvensional dan material cetak memiliki nilai Cost
variance (CV) positif yang menunjukkan bahwa
progress pelaksanaan paket pekerjaan lebih besar
dari pada rencana sehingga biaya yang dikeluarkan
lebih besar daripada rencana. Dari tabel diketahui
material cetak nilai CV lebih besar dibandingkan
material konvensional, hal ini berarti progress
pelaksanaan dan biaya yang dikeluarkan lebih besar
dibandingkan dengan progress rencana.Schedule
variance (SV) pada material konvensional dan
material cetak bertanda positif yang menunjukkan
bahwa paket-paket pekerjaan proyek yang
terlaksana lebih banyak dibanding rencana.
Nilai CPI dan SPI baik material cetak maupun
material konvensional lebih dari 1, hal ini
menunjukkan efisiensi kinerja waktu dan biaya
secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan sesuai
dengan yang diharapkan, karena pekerjaan mampu
diselesaiakan sesuai dengan target.
Nilai ETC pada material konvensional untuk
pengerjaan 100 unit rumah menunjukkan nilai
perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan
asumsi bahwa kecendrungan kinerja proyek akan
tetap sampai dengan akhir proyek adalah sebesar
Rp. 1,277,661,308.78 sedangkan perkiraan biaya
yang dikeluarkan hinga proyek selesai (EAC) adalah
sebesar  Rp. 2,411,875,759.13 yang berarti ada
keuntungan atau masih dibawah rencana anggaran
(PV) yaitu sebesar Rp.72,396,667.04
Sedangkan nilai ETC pada material cetak
menunjukkan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa
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dengan asumsi bahwa kecendrungan kinerja proyek
akan tetap sampai dengan akhir proyek (ETC)
adalah sebesar Rp. 1,077,217,459.98 sedangkan
perkiraan biaya yang dikeluarkan hinga proyek
selesai (EAC) adalah sebesar  Rp .2,203,475,559.20
yang berarti ada keuntungan atau masih dibawah
rencana anggaran (PV) yaitu sebesar Rp
125,139,788.80. sehingga antara material
konvensional dan material cetak memiliki selisih
keuntungan sebesar Rp. 52.743.127,76,-
Perkiraan penyelesaian dari aspek jadual
didapat perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan
(TE) adalah 70 hari dengan menggunakan material
konvensional, sedangkan menggunakan material
cetak adalah sebesar 64 hari. Hal Ini menunjukkan
proyek dengan menggunakan material cetak akan
mengalami percepatan kurang lebih 8 hari dari waktu
rencana 72 hari.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
• Pengaruh penggunaan material konvensional
pada proyek pembanguan rumah sejahtera
tapak (RST) terhadap waktu berdasarkan
analisa earned value schedule menyatakan
bahwa waktu rencana dengan waktu
pelaksanaan hampir sama yaitu sebesar 72 hari
untuk 100 unit rumah, sedangkan kinerja dari
segi biaya dapat dinilai efektif karena biaya
pelaksanaan lebih kecil dari rencana, sehingga
ada keuntungan sebesar Rp.72,396,667.04
untuk 100 unit rumah.
• Sedangkan hasil analisis dengan material cetak
menyatakan bahwa waktu pelaksanaan lebih
cepat 8 hari dari pada waktu rencana yaitu
sebanyak 64 hari untuk 100 unit rumah,
sedangkan kinerja dari segi biaya ada
keuntungan sebesar Rp.125,139,788.80 untuk
100 unit rumah.
• Perbandingan antara penggunaan material
konvensional dengan material cetak dapat
dikatakan rumah cetak memiliki kinerja dan
efektivitas yang lebih baik dibandingkan
dengan material konvensional karena terjadi
penghematan waktu dan biaya pelaksanaan
namun mutu dan kualitas yang diperoleh sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
Saran
• Studi tentang teknologi cetak harus terus
dikembangkan karena mengingat system ini
lebih efektif sehingga dapat digunakan sebagai
alternatif produksi rumah sejahtera tapak dalam
skala besar.
• Dalam pengendalian biaya proyek
pembangunan rumah sejahtera tapak
sebaiknya data-data perencanaan dan
pelaksanaan yang dimiliki harus secara detail
dan rinci agar nantinya dapat menjadi histori
yang dapat digunakan sebagai acuan-acuan
proyek berikutnya.
• Sebaiknya dalam pelaksanaan pembangunan
RST perlu dilakukan pendekatan analisis di
awal, pertengahan dan akhir proyek sengan
pendekatan Earned value concept dan earned
value schedule sehingga diketahui efektivitas
kerja sehingga mutu, waktu dan biaya dapat
terlaksanan dengan baik.
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